

Số: /CD-UBND

Tuyên Quang, ngày tháng năm 2026

CÔNG ĐIỆN

Về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng, bảo đảm chất lượng các Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới tỉnh Tuyên Quang

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG điện:

- Các đồng chí Thủ trưởng các sở, ngành: Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, BQLDA ĐTXD công trình tỉnh, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh;
- Các đồng chí Chủ tịch UBND các xã: Thanh Thủy, Minh Tân, Phố Bàng, Sơn Vĩ, Xín Mần, Pà Vầy Sủ, Đồng Văn, Lũng Cú, Sà Phìn, Thắng Mố, Bạch Đích, Tùng Vài, Nghĩa Thuận, Cán Tỷ, Lao Chải, Thành Tín, Bản Máy;
- Các Nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn giám sát các Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới của tỉnh.

Thực hiện Công văn số 1026-CV/ĐU ngày 17/7/2026 của Đảng ủy Chính phủ về triển khai ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về tình hình địa phương; Công điện số 50/CD-TTg ngày 20/7/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng, bảo đảm chất lượng các Trường PTNT liên cấp TH và THCS tại các xã biên giới đất liền; trong đó tiếp tục khẳng định việc triển khai xây dựng các Trường PTNT liên cấp TH và THCS là chủ trương lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng biên cương của Tổ quốc, được Bộ Chính trị, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm, thường xuyên chỉ đạo.

Để bảo đảm hoàn thành xây dựng các trường giai đoạn 1, kịp thời tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2026 – 2027 đồng loạt vào ngày 05/9/2026, đưa vào sử dụng, vận hành từ đầu năm học mới theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các xã biên giới phải tập trung cao nhất, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, chậm trễ trong thực hiện; tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 42/CD-TTg ngày 23/5/2026 và Thông báo số 317/TB-VPCP ngày 20/6/2026; các văn bản của UBND tỉnh như: Kế hoạch số 247/KH-UBND ngày 30/6/2026 về triển khai thực hiện «Chiến dịch 60 ngày đêm cao điểm» xây dựng Trường PTNT liên cấp TH và THCS các xã biên giới, tỉnh Tuyên Quang, Thông báo số 137/TB-UBND ngày 10/7/2026 về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp về công tác chuẩn bị các điều kiện cho Trường PTNT liên cấp TH và THCS hoạt động từ năm học 2026 – 2027...; tiếp tục khẩn trương rà soát tiến độ thực hiện, tháo

gỡ các khó khăn, vướng mắc, ưu tiên cao nhất nguồn lực phục vụ xây dựng, hoàn thiện các trường theo mục tiêu, kế hoạch, thời hạn đề ra, bảo đảm chất lượng, an toàn, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực; trong đó lưu ý các nội dung sau:

1. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tỉnh

a) Chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ, chất lượng xây dựng Trường PTNT liên cấp TH và THCS tại các xã biên giới theo cam kết của BQLDA ĐTXD công trình tỉnh với UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực trong xây dựng các trường biên giới.

b) Tiếp tục tập trung tối đa nhân lực, vật tư, máy móc, thiết bị, bám sát công trường, quyết liệt chỉ đạo các nhà thầu tổ chức thi công liên tục 3 ca, 4 kíp, thi công liên tục 24/24 giờ, bảo đảm an toàn lao động, công trình; ưu tiên tập trung các nguồn lực, điều chuyển nhân lực từ các dự án không cấp bách, ưu tiên cao nhất cho thi công xây dựng, bảo đảm hoàn thành các trường đúng thời hạn, bảo đảm chất lượng theo quy định.

c) Tăng cường công tác kiểm tra hiện trường hằng ngày, hằng tuần; phân công rõ người, rõ việc, chịu trách nhiệm đối với từng hạng mục công trình; có phương án bù tiến độ theo ngày; chủ động các biện pháp xử lý khó khăn, vướng mắc phát sinh; quyết tâm hoàn thành các trường khởi công đợt 1 năm 2026 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương.

d) Thường xuyên đánh giá năng lực, tiến độ thực hiện của từng nhà thầu, đơn vị tư vấn giám sát; kiên quyết xử lý đối với các trường hợp không huy động đủ nhân lực, thiết bị, thi công cầm chừng, để chậm tiến độ hoặc vi phạm quy định về chất lượng công trình; đồng thời kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét xử lý trách nhiệm theo quy định.

đ) Tổ chức đánh giá đúng chất lượng công trình, nghiệm thu đầy đủ, đúng quy định đối với từng công trình trước khi đưa vào sử dụng; chỉ đưa vào sử dụng những hạng mục bảo đảm chất lượng, an toàn tuyệt đối cho học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên nhà trường theo quy định.

e) Đảm bảo đồng bộ các điều kiện cần thiết và sẵn sàng vận hành các trường ngay từ đầu năm học mới 2026 – 2027; chú trọng hoàn thiện ngay các hạng mục thiết yếu, các công trình phụ trợ để tổ chức khai giảng, học tập, sinh hoạt cho học sinh (nhà lớp học, nhà ăn, khu nội trú, điện, nước sạch...) và trang thiết bị phục vụ học tập, sinh hoạt.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo

a) Tiếp tục rà soát, sắp xếp, điều động, cân đối để bổ sung giáo viên đối với các trường còn thiếu, đáp ứng yêu cầu giảng dạy; theo thẩm quyền, khẩn trương hoàn thành việc điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý của các trường theo quy định để bảo đảm có đội ngũ lãnh đạo kịp thời chỉ đạo, điều hành, triển khai các nhiệm vụ và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho năm học mới.

b) Chủ trì, phối hợp với Ban QLDA ĐTXD công trình tỉnh, UBND các xã xây dựng kế hoạch tiếp nhận, đưa các trường vào hoạt động; chuẩn bị đầy đủ sách giáo

khoa, học liệu, thiết bị dạy học, đồ dùng học tập, phương án tổ chức nội trú, bán trú và các điều kiện cần thiết khác; bảo đảm tổ chức Lễ khai giảng và triển khai dạy học ngay sau khi công trình được bàn giao.

c) Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát nghiêm việc tổ chức xét duyệt đối tượng học sinh vào học bảo đảm đúng đối tượng, đúng quy định, không để xảy ra tiêu cực, lách tiêu chí nội trú để trục lợi chính sách; chú trọng thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, đường lối, chính sách xây dựng các trường PTNT liên cấp các xã biên giới trên địa bàn.

3. Sở Nội vụ

Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương hướng dẫn, giải quyết các nội dung thuộc thẩm quyền về tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm; bảo đảm các trường đủ điều kiện hoạt động ngay từ đầu năm học mới.

4. Sở Xây dựng

Tăng cường kiểm tra hiện trường; kịp thời hướng dẫn xử lý các khó khăn, vướng mắc về chuyên môn kỹ thuật; hướng dẫn công tác nghiệm thu, bàn giao công trình; bảo đảm các hạng mục đưa vào sử dụng đáp ứng yêu cầu về chất lượng, an toàn, phòng cháy chữa cháy, cấp điện, cấp nước và các điều kiện kỹ thuật khác theo quy định.

5. Sở Tài chính

Tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát nghiêm ngặt toàn bộ quy trình đầu tư, đấu thầu, việc quản lý, sử dụng kinh phí; tuyệt đối không để thất thoát, lãng phí, tiêu cực trong xây dựng các công trình trường học biên giới; không để xảy ra tiêu cực, lách tiêu chí nội trú để trục lợi chính sách; ưu tiên giải quyết ngay các thủ tục thuộc thẩm quyền để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.

6. Sở Nông nghiệp và Môi trường, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động hướng dẫn, giải quyết kịp thời các thủ tục về đất đai, giải phóng mặt bằng và các nội dung thuộc thẩm quyền; ưu tiên xử lý các hồ sơ liên quan đến các dự án trường học xã biên giới, không để chậm các thủ tục về đất đai, không để ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án.

7. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

Tiếp tục rà soát, cân đối, bổ sung lực lượng tham gia hỗ trợ thi công xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới trên địa bàn tỉnh, đồng thời vẫn bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng được giao; phối hợp chặt chẽ với BQLDA ĐTXD công trình tỉnh, UBND các xã và các nhà thầu trong quá trình tổ chức thực hiện, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, phương tiện và trang thiết bị.

8. Ủy ban nhân dân các xã biên giới có dự án

a) Phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, BQLDA ĐTXD công trình tỉnh bảo đảm các điều kiện cần thiết phục vụ lực lượng quân đội tham gia thi công và kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh thuộc thẩm quyền.

b) Chuẩn bị tốt nhất các điều kiện để các trường đi vào hoạt động, nhất là các điều kiện phục vụ khai giảng năm học 2026-2027; huy động nguồn lực đảm bảo điều kiện nội trú, xây dựng cảnh quan và không gian trường học tại các trường trên địa bàn.

c) Tập trung thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng; tăng cường tuyên truyền, vận động các hộ dân đồng thuận trong công tác giải phóng mặt bằng; phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư trong quá trình triển khai dự án; kịp thời giải quyết hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh.

9. Các Nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn giám sát

a) Tập trung tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, vật tư, tổ chức thi công liên tục, khoa học, hợp lý; chủ động xây dựng, cập nhật kế hoạch thi công chi tiết đối với từng hạng mục, tổ chức thi công, giám sát liên tục; bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn công trình; phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; chịu trách nhiệm nếu để chậm tiến độ, không bảo đảm chất lượng công trình hoặc gây ảnh hưởng đến mục tiêu đưa các trường vào sử dụng phục vụ năm học 2026-2027.

b) Đơn vị tư vấn giám sát bố trí đầy đủ nhân sự có năng lực, thường xuyên có mặt tại công trường để thực hiện giám sát chặt chẽ chất lượng, khối lượng, tiến độ thi công; kịp thời phát hiện, yêu cầu nhà thầu khắc phục ngay các tồn tại, sai sót; chịu trách nhiệm nếu để xảy ra vi phạm về chất lượng công trình hoặc xác nhận nghiệm thu không đúng quy định.

Đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các xã, các Nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn giám sát và các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung cao nhất, nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành các công trình đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn, đưa các trường vào hoạt động đúng thời gian quy định; mọi trường hợp chậm trễ, thiếu trách nhiệm, để xảy ra sai phạm, thất thoát, lãng phí, tiêu cực sẽ bị xem xét, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- BTV Đảng ủy UBND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CVNCTH, QHĐTXD.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Hoàng Gia Long