

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: *01* /CD - CT

Tuyên Quang, ngày *06* tháng *02* năm *2026*

CÔNG ĐIỆN

**Tổ chức thi công các dự án trọng điểm của tỉnh trong dịp
Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH *điện*:

- Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường;
- Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình số 01 tỉnh;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tỉnh.

Để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án trọng điểm phát huy hiệu quả đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của Tỉnh, giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, với tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hơn nữa, quyết tâm hơn nữa, trong triển khai các nhiệm vụ; phát huy tinh thần làm việc "*3 ca, 4 kíp*" để phấn đấu hoàn thành, đưa vào khai thác sử dụng các dự án sớm nhất có thể. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu.

Các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, phường, chủ đầu tư xây dựng công trình theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, chủ động tập trung giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về đất đai, vật liệu xây dựng, tài nguyên môi trường, giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư công; đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục đầu tư, thanh quyết toán vốn đầu tư. Đồng thời xây dựng phương án, đề ra các giải pháp phù hợp để tổ chức thi công liên tục trong các ngày của dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đối với các dự án trọng điểm của tỉnh, đặc biệt là các dự án (1) Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang; (2) Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Hà Giang; (3) Cải tạo, nâng cấp tuyến đường cách mạng từ xã Tân Trào đến xã Trung Yên; (4) Bệnh viện đa khoa tỉnh; (5) Các trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở (Thanh Thủy, Minh Tân, Sơn Vỹ, Phố Bàng, Xín Mần, Pà Vây Sủ).

1. Các chủ đầu tư:

- Tăng cường công tác điều hành, quản lý dự án;
- Chỉ đạo các nhà thầu thi công tập trung nhân lực, vật tư, máy móc, thiết bị, tăng ca, tăng kíp, thi công liên tục trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán (theo quy định của pháp luật) với tinh thần "*3 ca, 4 kíp*" quyết tâm hoàn thành dự án theo tiến độ; kịp thời nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành để giải ngân



vốn đầu tư công; đồng thời kiểm tra, giám sát chặt chẽ chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật công trình và bảo đảm tuyệt đối an toàn lao động, vệ sinh môi trường.

2. Các Sở, ban, ngành liên quan

- Chủ động tổ chức thực hiện và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao; nêu cao tinh thần trách nhiệm công vụ, đặc biệt là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

- Chủ động phối hợp chặt chẽ để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư của các dự án; trong quá trình tổ chức thực hiện dự án; đồng thời theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư tập trung cao độ, đẩy nhanh tiến độ giải quyết hoàn thành nhanh nhất các công việc liên quan đến lĩnh vực của cơ quan, đơn vị mình quản lý. Tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng, hiệu quả đầu tư của các dự án.

- Tập trung cao độ, giải quyết dứt điểm, kịp thời những vướng mắc cụ thể, chi tiết về thủ tục hành chính; về trình tự, thủ tục đầu tư của các dự án.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo thẩm quyền, kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân có hành vi cố tình cản trở, gây khó khăn làm chậm tiến độ thực hiện các dự án và giải ngân vốn đầu tư công.

3. Đảng ủy, Ủy ban nhân dân các xã, phường tập trung chỉ đạo, quyết liệt hơn nữa trong lãnh đạo bảo đảm thống nhất, xuyên suốt, kịp thời, hiệu quả để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tái định cư phục vụ thi công các dự án. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã, phường và các tổ chức chính trị, xã hội, các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng; vận động nhân dân chấp hành các quy định của Nhà nước, đồng thuận, ủng hộ, tạo điều kiện giải phóng mặt bằng, bàn giao cho các đơn vị thi công hoàn thành dự án theo đúng tiến độ.

4. Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh: Kịp thời đưa tin về các hoạt động liên quan đến tổ chức thi công các dự án trong các ngày của dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Yêu cầu Giám đốc các Sở, ban, ngành, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường; các chủ đầu tư xây dựng công trình tổ chức thực hiện nghiêm, có hiệu quả các nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm toàn diện trước Ủy ban nhân dân tỉnh về tiến độ, chất lượng các dự án do cơ quan, đơn vị mình theo dõi, quản lý.


Trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan phải tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện các vi phạm, khuyết điểm (nếu có) và xử lý

nghiêm theo quy định của pháp luật; tuyệt đối không được để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, thất thoát tài sản của Nhà nước. Kịp thời tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh để giải quyết các nội dung liên quan thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo đúng các quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy; | (Báo cáo)
- Thường trực HĐND tỉnh; |
- Thường trực Đảng ủy xã, phường; (phối hợp chỉ đạo)
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như trên; (thực hiện)
- CVP, các Phó CVP UBND tỉnh;
- Báo và Phát thanh, truyền hình tỉnh;
- Trung tâm Thông tin - Hội nghị;
- Lưu VT, QHĐT XD. (Dùng gt) *Đa*

CHỦ TỊCH



Phan Huy Ngọc
Phan Huy Ngọc

