

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **24** /TB-UBND

Tuyên Quang, ngày 21 tháng 8 năm 2025

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp về chuyển tiếp quản lý các chương trình, nhiệm vụ, dự án, công trình đầu tư công

Chiều ngày 18/8/2025, đồng chí Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp về chuyển tiếp quản lý các chương trình, nhiệm vụ, dự án, công trình đầu tư công. Tham dự có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn, Giám đốc các sở: Tài chính, Xây dựng, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Giám đốc Kho bạc nhà nước khu vực VIII, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường: Minh Xuân, Nông Tiến, An Tường, Mỹ Lâm và Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Yên Sơn.

Sau khi nghe đồng chí Giám đốc Sở Tài chính báo cáo; ý kiến phát biểu của đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu dự họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận như sau:

Việc tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chuyển tiếp quản lý các chương trình, nhiệm vụ, dự án, công trình đầu tư công trong thời gian qua không bảo đảm yêu cầu đặt ra. Các sở, ngành chức năng của tỉnh, các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp tỉnh (sau đây gọi chung là cơ quan, đơn vị), Ủy ban nhân dân xã, phường chưa chủ động, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ được giao, làm ảnh hưởng lớn đến kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng và tiến độ giải ngân các nguồn vốn thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2025 của tỉnh.

Để việc thực hiện chuyển tiếp quản lý các chương trình, nhiệm vụ, dự án, công trình đầu tư công kịp thời, đúng quy định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu, các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân xã, phường tiếp tục quyết liệt triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, phường: Khẩn trương rà soát, tổng hợp, đề xuất chuyển tiếp quản lý các chương trình, nhiệm vụ, dự án, công trình, gửi Sở Tài chính xong **trước ngày 25/8/2025**. Lưu ý: Các dự án phải được phân loại theo 04 nhóm: (i) dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán; (ii) dự án hoàn thành chưa phê duyệt quyết toán (trong đó yêu cầu báo cáo cụ thể về những dự án đã hoàn thành nhưng vướng mắc về hồ sơ, thủ tục chưa đủ điều kiện quyết toán); (iii) dự án đang triển khai thực hiện; (iv) các dự án tồn đọng, kéo dài qua nhiều năm và phân theo giai đoạn (trước thời điểm 01/01/2015; giai đoạn 2015-2020 và giai đoạn 2021-2025); có đầy đủ thông tin liên quan (Số quyết định đầu tư/Số quyết định phê duyệt quyết toán; tổng mức đầu tư/Giá trị phê duyệt quyết toán; số kế hoạch vốn đã được bố trí lũy kế đến thời điểm báo cáo, bao gồm cả kế hoạch vốn trung hạn và năm 2025; cơ cấu các nguồn vốn của dự án...) và đề xuất

chuyển tiếp làm nhiệm vụ cấp quyết định đầu tư (đối với các công trình do xã làm chủ đầu tư).

2. Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tư pháp, Kho bạc nhà nước khu vực VIII và các đơn vị có liên quan tổng hợp, thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chuyển tiếp quản lý các dự án thuộc thẩm quyền xong **trong ngày 28/8/2025**, trong đó lưu ý:

a) Rà soát, đánh giá hiệu quả đầu tư các dự án, đặc biệt các dự án mới thực hiện xong công tác đấu thầu, chưa thực hiện ký hợp đồng và các dự án mới thực hiện xong nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, trường hợp hiệu quả đầu tư dự án không cao hoặc chưa thật sự cần thiết, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định dừng, giãn, hoãn hoặc cắt giảm quy mô để giành nguồn lực cho các dự án cấp thiết, quan trọng.

b) Xem xét, tham mưu việc chuyển tiếp quản lý các dự án cho phù hợp với quy định hiện hành và điều kiện thực tế, năng lực quản lý, tổ chức thực hiện của các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân cấp xã.

3. Sở Xây dựng: Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân xã, phường thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về xây dựng, đặc biệt lưu ý việc xác định chủ đầu tư, hình thức quản lý dự án...; rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành theo thẩm quyền các quyết định về phân cấp, phân quyền thuộc lĩnh vực xây dựng trên tinh thần phân cấp mạnh để tạo sự chủ động cho cấp xã nhưng cũng phải bảo đảm nhiệm vụ phân cấp phải nằm trong khả năng thực hiện của cấp xã.

4. Sở Tư pháp: Thực hiện nhiệm vụ theo chức năng, thẩm quyền có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài chính tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chuyển tiếp các chương trình, nhiệm vụ, dự án, công trình đầu tư công bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật về đầu tư công, pháp luật về xây dựng và phù hợp với điều kiện thực tế của các cơ quan, đơn vị nhận chuyển giao.

5. Kho bạc nhà nước khu vực VIII: Phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chuyển tiếp các chương trình, nhiệm vụ, dự án, công trình đầu tư công; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các Chủ đầu tư, Ban Quản lý, Ủy ban nhân dân xã, phường hoàn thiện hồ sơ chứng từ thanh toán khối lượng hoàn thành để giải ngân vốn đầu tư công theo quy định; kịp thời tháo gỡ theo thẩm quyền hoặc tham mưu, đề xuất giải pháp với cấp có thẩm quyền trong việc tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Căn cứ nội dung kết luận, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Ban KT-NS HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Các Ban Quản lý dự án tỉnh;
- UBND xã, phường;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Vnptioffice;
- Lưu: VT (Huy. QHĐTĐXD).

M

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Lai Thị Hương