

Số: /KH-UBND

Việt Lâm, ngày tháng 7 năm 2026

KẾ HOẠCH

Tổ chức khởi công đồng loạt hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng trên địa bàn xã Việt Lâm

Căn cứ Công văn số 6660/VPCP-KGVX ngày 09/7/2026 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học;

Thực hiện Văn bản số 2121/UBND-VHXXH ngày 01/4/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc triển khai hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học;

Thực hiện Quyết định số 1279/QĐ-UBND ngày 15/5/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang phê duyệt danh sách đối tượng được hỗ trợ;

Thực hiện Văn bản số 5359/UBND-VHXXH, ngày 10/7/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang V/v triển khai khởi công xóa nhà tạm, nhà dột nát cho đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm CDHH đang hưởng trợ cấp hàng tháng;

Ủy ban nhân dân xã Việt Lâm ban hành Kế hoạch tổ chức khởi công đồng loạt hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho các hộ gia đình trên địa bàn xã, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tổ chức khởi công đồng loạt trong ngày 15/7/2026, bảo đảm trang trọng, thiết thực, an toàn, tiết kiệm; tạo khí thế thi đua hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

- Triển khai đúng đối tượng, đúng hình thức và mức hỗ trợ; công trình bảo đảm chất lượng, phù hợp điều kiện thực tế của từng hộ và hoàn thành theo tiến độ được giao.

- Phân công rõ trách nhiệm; huy động lực lượng, ngày công, vật liệu và nguồn lực xã hội hóa trên tinh thần tự nguyện, công khai, minh bạch; không sử dụng kinh phí hỗ trợ vào nội dung không trực tiếp phục vụ công trình.

II. ĐỐI TƯỢNG, MỨC HỖ TRỢ

Tổng số 04 hộ, gồm 01 hộ xây mới và 03 hộ sửa chữa; tổng kinh phí hỗ trợ 150.000.000 đồng, cụ thể:

ST T	Họ và tên	Địa chỉ	Hình thức hỗ trợ	Mức hỗ trợ
1	Ông Hà Tấn Công	Thôn Dưới	Xây mới nhà ở	60.000.000 đồng
2	Ông Nguyễn Thanh Tùng	Thôn Dưới	Sửa chữa nhà ở	30.000.000 đồng

ST T	Họ và tên	Địa chỉ	Hình thức hỗ trợ	Mức hỗ trợ
3	Bà Trần Thị Tinh	Thôn Dưới	Sửa chữa nhà ở	30.000.000 đồng
4	Ông Nguyễn Đức Chính	Thôn Chang	Sửa chữa nhà ở	30.000.000 đồng

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ NỘI DUNG KHỞI CÔNG

1. Thời gian

- Khởi công đồng loạt từ 08 giờ 00 phút ngày 15/7/2026. Các tổ công tác và lực lượng tham gia có mặt trước 07 giờ 30 phút để kiểm tra công tác chuẩn bị và phân công nhiệm vụ.

2. Địa điểm: Tại nhà ở của 04 hộ gia đình nêu tại Mục II Kế hoạch này.

3. Nội dung chương trình

- Ổn định tổ chức; tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; công bố chủ trương, đối tượng, hình thức và mức hỗ trợ.

- Báo cáo ngắn gọn hiện trạng, phương án xây mới hoặc sửa chữa; lãnh đạo xã hoặc Tổ trưởng phát biểu giao nhiệm vụ; đại diện hộ gia đình phát biểu cam kết phối hợp.

- Thực hiện nghi thức khởi công và triển khai ngay việc tháo dỡ, san gạt mặt bằng, vận chuyển vật liệu hoặc sửa chữa hạng mục đầu tiên. Không tổ chức liên hoan, tiếp khách hoặc hoạt động hình thức gây lãng phí.

IV. TỔ CÔNG TÁC VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Các tổ công tác (Danh sách tổ công tác kèm theo Kế hoạch): Các tổ công tác có trách nhiệm kiểm tra điều kiện khởi công; xác định nhu cầu về nhân lực, vật liệu, phương tiện, máy móc; tổ chức lực lượng hỗ trợ; thường xuyên theo dõi, kiểm tra chất lượng, tiến độ, an toàn lao động và tổng hợp kết quả thực hiện tại hộ gia đình được phân công.

2. Ban Chỉ huy Quân sự xã: Là cơ quan thường trực, theo dõi, tổng hợp tiến độ, số ngày công, lực lượng và các nguồn lực hỗ trợ; tham mưu thực hiện chế độ thông tin, báo cáo báo cáo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh theo mốc thời gian quy định. Tổ chức huy động, phân bổ lực lượng dân quân tham gia hỗ trợ tại các hộ gia đình.

3. Phòng Kinh tế

Chủ trì tham mưu triển khai Kế hoạch đảm bảo Lễ khởi công đồng loạt việc hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho 04 hộ gia đình.

Triển khai khảo sát hiện trạng nhà ở; hướng dẫn phương án xây mới, sửa chữa, khối lượng công việc, chủng loại vật liệu và giải pháp kỹ thuật phù hợp; kiểm tra chất lượng, tiến độ, an toàn trong quá trình thi công; phối hợp kiểm tra, nghiệm thu, bàn giao công trình và hoàn thiện hồ sơ theo quy định..

Phối hợp BCH Quân sự tổng hợp báo cáo tiến độ, thời gian các mốc thời gian.

4. Phòng Văn hóa - Xã hội: Chủ trì rà soát hồ sơ, bảo đảm việc hỗ trợ đúng đối tượng, đúng hình thức và mức hỗ trợ đã được phê duyệt; tham mưu nội dung tuyên truyền; phối hợp đưa các thông tin, hình ảnh trước, trong và sau quá trình xây mới, sửa chữa nhà ở phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông.

5. Trung tâm dịch vụ công: Tổ chức tuyên truyền, phân công viên chức dự và đưa tin Lễ Khởi công xây dựng nhà tài 04 địa điểm hộ gia đình theo Kế hoạch.

6. Công an xã: Cử lực lượng tham gia hỗ trợ tại các hộ gia đình theo phân công; bố trí nhân sự phù hợp với yêu cầu công việc, bảo đảm tham gia đầy đủ, đúng thời gian và nhiệm vụ được giao.

7. Văn phòng HĐND và UBND xã: Tham mưu ban hành giấy mời, chương trình, và các điều kiện phục vụ Lễ khởi công.

8. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các tổ chức chính trị - xã hội: Tuyên truyền, vận động nguồn lực hợp pháp; huy động đoàn viên, hội viên hỗ trợ ngày công; phối hợp giám sát việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn hỗ trợ bảo đảm tự nguyện, công khai, minh bạch.

9. Ban quản lý thôn Dưới, thôn Chang và các hộ gia đình

- Chuẩn bị mặt bằng, nhân lực, dụng cụ; huy động Nhân dân hỗ trợ trên tinh thần tự nguyện; quản lý vật liệu, vệ sinh môi trường và phản ánh kịp thời khó khăn, vướng mắc.

- Các hộ gia đình sử dụng kinh phí đúng mục đích, chủ động nguồn đối ứng hợp pháp, chấp hành phương án đã thống nhất và ký xác nhận hồ sơ nghiệm thu, bàn giao theo thực tế.

V. TIẾN ĐỘ, KINH PHÍ VÀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

1. Tiến độ thực hiện

- Trước ngày 14/7/2026: hoàn thành rà soát hồ sơ, phương án kỹ thuật, mặt bằng, vật liệu, lực lượng, giấy mời và các điều kiện phục vụ khởi công.

- Ngày 15/7/2026: tổ chức khởi công đồng loạt và triển khai ngay các phần việc xây mới, sửa chữa.

- Sau khởi công: các tổ tiếp tục bám sát địa bàn, đôn đốc, hỗ trợ và phấn đấu hoàn thành, nghiệm thu, bàn giao các công trình trước ngày 25/7/2026.

2. Kinh phí và nguồn lực

- Kinh phí hỗ trợ: 60.000.000 đồng/hộ xây mới; 30.000.000 đồng/hộ sửa chữa; tổng số 150.000.000 đồng. Việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán thực hiện đúng quy định, đúng đối tượng và đúng mục đích.

- Nguồn lực khác gồm ngày công, vật liệu, phương tiện, máy móc do lực lượng vũ trang, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, Nhân dân tự nguyện hỗ trợ và nguồn đối ứng hợp pháp của hộ gia đình; phải được theo dõi, ghi nhận đầy đủ.

3. Chế độ báo cáo

- Các tổ công tác báo cáo nhanh kết quả khởi công về Ban Chỉ huy Quân sự xã trước 15 giờ 00 phút ngày 15/7/2026; cập nhật tiến độ và báo cáo ngay khi có khó khăn, vướng mắc.

- Ban Chỉ huy Quân sự xã tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân xã báo cáo cơ quan cấp trên vào ngày thứ Năm hằng tuần và báo cáo kết quả hoàn thành theo yêu cầu.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các cơ quan, đơn vị, tổ công tác, cấp ủy, Ban quản lý thôn và các hộ gia đình căn cứ nhiệm vụ được giao chủ động tổ chức thực hiện. Ban Chỉ huy Quân sự xã là đầu mối theo dõi, đôn đốc, tổng hợp; Phòng Kinh tế chịu trách nhiệm về chuyên môn, kỹ thuật; Phòng Văn hóa - Xã hội chịu trách nhiệm về đối tượng, hồ sơ chính sách và tuyên truyền.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị và tổ công tác kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân xã (qua Ban Chỉ huy Quân sự xã) để xem xét, chỉ đạo giải quyết./.

Nơi nhận:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang;
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- Thường trực Đảng ủy, Thường trực HĐND xã;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND xã;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức CT-XH xã;
- Các cơ quan, đơn vị, tổ công tác có liên quan;
- Ban quản lý thôn Dưới, thôn Chang;
- Các hộ gia đình được hỗ trợ;
- Lưu: VT, KT.



**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Vi Khánh Hòa

PHỤ LỤC
DANH SÁCH 04 TỔ CÔNG TÁC PHỤ TRÁCH HỖ TRỢ XÂY MỚI, SỬA CHỮA NHÀ Ở

(Kèm theo Kế hoạch số /KH-UBND ngày tháng 7 năm 2026 của UBND xã Việt Lâm)

STT	Hộ gia đình phụ trách	Tổ trưởng	Tổ phó	Thành viên
1	Ông Hà Tấn Công, thôn Dưới (Xây mới nhà ở)	Phó Chỉ huy BCH quân sự xã	Trưởng Phòng Kinh tế	- Đại diện: Phòng Kinh tế (Thư ký); Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; - Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Dưới. - Cán bộ, chiến sĩ dân quân và lực lượng do thôn huy động.
2	Ông Nguyễn Thanh Tùng, thôn Dưới (Sửa chữa nhà ở)	Phó Chủ tịch UBND xã phụ trách Văn hóa - Xã hội	Trưởng phòng Văn hoá - Xã hội	- Đại diện: Phòng Văn hóa - Xã hội (Thư ký); Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; - Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Dưới. - Cán bộ, chiến sĩ dân quân và lực lượng do thôn huy động.
3	Bà Trần Thị Tinh, thôn Dưới (Sửa chữa nhà ở)	Trưởng Công an xã	Chánh văn phòng HĐND và UBND	- Đại diện: Công an xã (Thư ký); Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; - Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Dưới. - Cán bộ, chiến sĩ Công an, dân quân và lực lượng do thôn huy động.
4	Ông Nguyễn Đức Chính, thôn Chang (Sửa chữa nhà ở)	Phó Chủ tịch UBND xã phụ trách Kinh tế	Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công	- Đại diện: Trung tâm phục vụ HCC (Thư ký); Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; - Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Chang. - Cán bộ, chiến sĩ Công an, dân quân và lực lượng do thôn huy động.

Ghi chú: Tổ trưởng chủ động phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên; trường hợp cần thiết được đề xuất điều chỉnh, bổ sung thành phần tham gia và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã xem xét, quyết định.