

Số: 22/BC-HĐND

Xuân Giang, ngày 27 tháng 08 năm 2026

BÁO CÁO

Giám sát kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 24/4/2026 của HĐND xã về phương án vận động nhân dân hiến đất và tài sản gắn liền với đất để nâng cấp, mở rộng đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã Xuân Giang

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân (HĐND) số 87/2015/QH13.

Căn cứ Chương trình công tác năm 2026, Thường trực HĐND xã đã tổ chức giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 24/4/2026 của HĐND xã về phương án vận động nhân dân hiến đất và tài sản gắn liền với đất để nâng cấp, mở rộng đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã Xuân Giang, Thường trực HĐND xã báo cáo kết quả giám sát như sau:

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO VÀ TUYÊN TRUYỀN

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Sau khi Nghị quyết số 18/NQ-HĐND của HĐND xã được ban hành, UBND xã đã quan tâm tổ chức triển khai thực hiện, từng bước cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ bằng kế hoạch và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện.

Công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân hiến đất, mở rộng đường được xác định là nhiệm vụ quan trọng, cần phát huy vai trò chủ thể của người dân. UBND xã đã chỉ đạo các thôn tổ chức tuyên truyền, vận động đến từng hộ gia đình có đất nằm trong phạm vi mở rộng đường, giải thích mục đích, ý nghĩa và lợi ích của việc mở rộng đường đối với phát triển kinh tế - xã hội, đời sống Nhân dân và xây dựng nông thôn mới.

Qua giám sát cho thấy, công tác lãnh đạo, chỉ đạo cơ bản được triển khai kịp thời; việc phân công trách nhiệm cho các bộ phận chuyên môn và các thôn từng bước rõ hơn, tạo cơ sở để tổ chức thực hiện đồng bộ.

2. Công tác phối hợp tuyên truyền, vận động

UBND xã đã phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, các tổ chức chính trị - xã hội, các chi bộ, ban công tác mặt trận và trưởng thôn trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào chủ trương mở rộng đường giao thông, lợi ích trực tiếp đối với người dân, trách nhiệm và quyền lợi của các hộ gia đình; đồng thời

vận động Nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, tự nguyện hiến đất, đóng góp ngày công, vật liệu để cùng Nhà nước thực hiện các công trình giao thông.

Công tác tuyên truyền, vận động cơ bản tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân. Nhiều hộ gia đình đã tích cực, tự nguyện hiến đất, tháo dỡ một phần công trình, cây cối, hoa màu để bàn giao mặt bằng thực hiện mở rộng đường.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2026

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Sau khi Nghị quyết số 18/NQ-HĐND của HĐND xã được ban hành, UBND xã đã quan tâm tổ chức triển khai thực hiện, từng bước cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ bằng kế hoạch và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện.

Công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân hiến đất, mở rộng đường được xác định là nhiệm vụ quan trọng, cần phát huy vai trò chủ thể của người dân. UBND xã đã chỉ đạo các thôn tổ chức tuyên truyền, vận động đến từng hộ gia đình có đất nằm trong phạm vi mở rộng đường, giải thích mục đích, ý nghĩa và lợi ích của việc mở rộng đường đối với phát triển kinh tế - xã hội, đời sống Nhân dân và xây dựng nông thôn mới.

2. Tiến độ thực hiện

Tại thời điểm giám sát tại (ngày 25/8/2026).UBND xã đã chỉ đạo các thôn đã thực hiện tại 4 thôn (*thôn Chang, thôn Chì, thôn Tịnh và Thôn Quyền*) theo chỉ tiêu nghị quyết mở nền đường được **3,98** km với diện tích hiến đất khoảng **8.131m²** với 90 hộ gia đình hiến đất và tài sản trên đất, trong đó thực hiện mở rộng nền đường các tuyến đường theo chỉ tiêu Nghị quyết được **3,28/10,995km** đạt **29,8%** cụ thể:

- + Thôn Tịnh mở nền đường được **2,4km**, diện tích hiến đất khoảng 5.300m² với 48 hộ hiến đất.

- + Thôn Chang mở nền đường được **0,5km**, diện tích hiến đất khoảng 1.000m².

- + Thôn Chì mở rộng nền đường được **0,18km**, diện tích hiến đất khoảng 380m² với 09 hộ hiến đất.

- + Thôn Quyền mở rộng nền đường được **0,2km**, diện tích hiến đất khoảng 400m².

2. Thực hiện quy trình, thủ tục hiến đất và cấm mốc

+ UBND xã đã có văn bản chỉ đạo Ban quản lý các thôn đã tổ chức họp dân để triển khai cho các hộ dân nội dung Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 24/4/2026 của HĐND xã đối với các tuyến đường thực hiện hiến đất mở rộng nền đường trên địa bàn thôn. Cơ bản nhân dân đồng tình ủng hộ việc hiến đất và tổ chức mở rộng mặt đường liên thôn. Tuy nhiên trong quá trình triển khai một số diện tích của các thôn đang trồng lúa và hoa màu nên chưa triển khai thực hiện được, nên để sau thu hoạch xong mới tổ chức triển khai như: Thôn Chang; Thôn Chì và Thôn Tịnh; một số thôn chưa thực hiện đủ

- + Việc cấm mốc mở rộng nền các tuyến đường: Ngành chuyên môn xã đã ban hành kế hoạch tổ chức cấm mốc thực hiện mở rộng nền đường trong năm 2026 trên

100% các tuyến theo chỉ tiêu nghị quyết, thời gian dự kiến hoàn thành xong trước ngày 20 tháng 9/2026.

3. Huy động nguồn lực và thi công kiên cố hóa đường giao thông

Bên cạnh việc vận động Nhân dân hiến đất, UBND xã đã quan tâm huy động các nguồn lực để đầu tư, sửa chữa và kiên cố hóa đường giao thông.

Trong năm 2026, xã đã triển khai kiên cố hóa, sửa chữa khoảng **2,24** km đường giao thông từ nhiều nguồn vốn khác nhau như: nguồn vốn đầu tư công, Dự án Cụm thủy lợi, các Chương trình mục tiêu quốc gia và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Việc kết hợp giữa nguồn lực Nhà nước với sự đóng góp của Nhân dân đã góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư, giảm chi phí giải phóng mặt bằng và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình.

Qua giám sát, Đoàn giám sát đánh giá việc huy động nguồn lực bước đầu đạt kết quả tích cực, tuy nhiên nguồn lực đầu tư cho giao thông nông thôn vẫn còn hạn chế so với nhu cầu thực tế.

4. Công tác quản lý, duy tu, bảo dưỡng sau đầu tư

Hiện nay các tuyến đường **3,98** km vừa mới hoàn thành mở rộng mặt nền đường, chưa được đầu tư làm bê tông hoá, nên các thôn chưa thành lập các Tổ tự quản. Sau khi hoàn thành các hạng mục và bàn giao đưa vào sử dụng. Ban quản lý các thôn mới thành lập các Tổ tự quản đối với các tuyến đường được đầu tư sửa chữa, cải tạo để đảm bảo tuổi thọ của công trình và đảm bảo giao thông phục vụ cho nhân dân.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

UBND tỉnh đã kịp thời phân công, chỉ đạo phòng chuyên môn, đơn vị, địa phương tiếp thu, tham mưu thẩm quyền trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong việc thực hiện nghị quyết, từng bước xác định rõ việc, rõ trách nhiệm trong tổ chức thực hiện như: Công tác phối hợp tuyên truyền, vận động có chuyển biến tích cực, tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân, có nhiều hộ gia đình đã tự nguyện hiến đất, đóng góp ngày công, vật liệu để mở rộng đường giao thông. Làm tốt việc kết hợp giữa nguồn lực Nhà nước với nguồn lực trong Nhân dân đã nâng cao hiệu quả đầu tư, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông của xã.

2. Tồn tại, hạn chế

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế:

- Tiến độ thực hiện đạt thấp, chậm so với kế hoạch đề ra (**Đạt 29,8%**); công tác triển khai và chỉ đạo chưa đồng bộ trên 9 thôn.

- Công tác tuyên truyền, vận động ở một số thôn chưa thật sự đồng đều; việc vận động một số hộ gia đình hiến đất còn gặp khó khăn.

- Nhiều hộ dân ở các thôn còn có tâm lý chưa muốn hiến đất hoặc yêu cầu hỗ trợ, đền bù đối với phần đất và tài sản trên đất, dẫn đến khó khăn trong việc giải phóng mặt bằng.

- Công tác lập hồ sơ, biên bản xác định ranh giới, diện tích đất hiến ở một số trường hợp còn chưa kịp thời và đồng bộ trên tất cả các tuyến.

Nguyên nhân khách quan: Địa hình một số thôn phức tạp; nhu cầu mở rộng đường lớn trong khi nguồn lực đầu tư còn hạn chế; một số tuyến đi qua khu dân cư, đất sản xuất và công trình của hộ gia đình nên việc vận động hiến đất gặp khó khăn. Một số thôn có công trình đi qua ruộng lúa nên phải chờ nhân dân thu hoạch xong mới tiến hành triển khai.

Nguyên nhân chủ quan: Công tác tuyên truyền, vận động ở một số nơi chưa thật sự sâu sát; việc phối hợp giữa một số bộ phận chuyên môn với thôn có thời điểm chưa chặt chẽ; công tác rà soát, lập hồ sơ và theo dõi tiến độ tại một số tuyến chưa thường xuyên.

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 24/4/2026 của HĐND xã về phương án vận động nhân dân hiến đất và tài sản gắn liền với đất để nâng cấp, mở rộng đường giao thông nông thôn trên địa bàn và khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra, Thường trực HĐND xã đề nghị:

1. Đối với Ủy ban nhân dân xã

1.1. Trên cơ sở đồng thuận của các hộ hiến đất mở đường. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng tuyến đường, từng thôn, xác định rõ thời gian hoàn thành và trách nhiệm của từng bộ phận, cá nhân thực hiện. Hướng dẫn Ban quản lý các thôn làm việc với các hộ gia đình phải có biên bản. Trong đó nêu rõ diện tích, ranh giới hiến đất.

2.1. Chỉ đạo phòng chuyên môn cụ thể hoá nghị quyết, hướng dẫn các thôn về trình tự, thủ tục lập hồ sơ xác nhận việc hiến đất, xác định ranh giới và diện tích đất hiến để các thôn thực hiện thống nhất và lưu trữ hồ sơ đúng quy định. Sau khi hoàn thành các thủ tục hiến đất, đối với phần diện tích đất của các hộ gia đình đã hiến cho cộng đồng nếu sau này nhà nước đầu tư xây dựng các công trình công ích phục vụ cộng đồng thì sẽ không thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để hỗ trợ kinh phí cho các hộ gia đình.

3.1. Ưu tiên nguồn lực để hoàn thành các tuyến đường đã được Nhân dân đồng thuận hiến đất, tránh tình trạng người dân đã bàn giao mặt bằng nhưng công trình chậm được triển khai.

4.1. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện và kịp thời báo cáo HĐND xã những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền.

5.1. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, nhất là đối với những hộ còn chưa đồng thuận; chủ động phát huy vai trò người có uy tín trong thôn và trưởng thôn trong công tác vận động Nhân dân.

2. Đối với các Ban hội đồng và các tổ đại biểu

Tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền đến các bậc cử tri và giám sát việc thực hiện nghị quyết đạt hiệu quả; kịp thời phản ánh những vấn đề phát sinh để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.

3. Đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã

Tiếp tục phối hợp với Thường trực HĐND xã, các Ban HĐND xã và các cơ quan có liên quan trong công tác tuyên truyền và giám sát việc thực hiện nghị quyết kịp thời phản ánh những vấn đề phát sinh để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.

Thường trực HĐND xã báo cáo HĐND xã./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND xã;
- Thường trực Ủy ban nhân dân xã;
- Các vị đại biểu HĐND xã khóa XXIV;
- Các phòng chuyên môn xã;
- Ban QL các thôn;
- Văn phòng HĐND-UBND xã;
- Lưu: VT.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hoàng Văn Nội