

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH TUYÊN QUANG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 4561/UBND-KTTH

Tuyên Quang, ngày 18 tháng 6 năm 2026

V/v tập trung đẩy nhanh giải ngân  
vốn đầu tư công năm 2026

Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- Kho bạc nhà nước khu vực VIII;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tỉnh;  
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình số 01;  
Ban Điều phối các dự án vốn nước ngoài;
- Ủy ban nhân dân xã, phường.

Ngay từ đầu năm, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành các văn bản<sup>1</sup> chỉ đạo, đôn đốc, giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị về giải ngân vốn đầu tư công năm 2026. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện dự án và giải ngân vốn đầu tư công còn chậm. Tính đến hết ngày 31/5/2026, tỷ lệ giải ngân toàn tỉnh mới đạt 22,4% kế hoạch vốn địa phương triển khai (trong đó, kế hoạch vốn kéo dài đạt 18,2%, kế hoạch vốn năm 2026 đạt 28%). Bên cạnh các nguyên nhân khách quan, như: công tác chuyển tiếp quản lý dự án khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp, khối lượng công việc nhiều, điều kiện thời tiết, địa hình, địa chất bất lợi, biến động của giá cả nguyên liệu, vật liệu tăng cao, khó khăn trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư...; việc chậm trễ trong giải ngân vốn đầu tư công còn do một số cơ quan, đơn vị, địa phương và các nhà thầu chưa tập trung, quyết liệt trong thực hiện các chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

Để hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, góp phần thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng “hai con số”, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công 5 tháng đầu năm 2026, trong đó tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

<sup>1</sup> Văn bản số 523/UBND-QLĐTĐXD ngày 24/1/2026 về việc thực hiện nhiệm vụ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 và năm 2026; Văn bản số 1789/UBND-QHĐTĐXD ngày 20/3/2026 về việc kiểm tra, đối chiếu số liệu về nguồn vốn trong báo cáo giải ngân và tháo gỡ vướng mắc trong công tác xử lý kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 còn tồn; Thông báo số 47/TB-UBND ngày 24/3/2026 Kết luận của đồng chí Phan Huy Ngọc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Hội nghị thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2026; Thông báo số 91/TB-UBND ngày 5/5/2026 Kết luận cuộc họp về Chương trình mục tiêu quốc gia; các công trình dự án trọng điểm và công tác chuẩn bị đầu tư; Văn bản số 2477/UBND-KTTH ngày 11/4/2026 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 23/3/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Văn bản số 2943/UBND-KTTH ngày 28/4/2026 về triển khai thực hiện Văn bản số 401/TTg-KTTH ngày 13/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ; Văn bản số 3216/UBND-KTTH ngày 08/5/2026 về triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đầu tư công; Thông báo số 108/TB-UBND ngày 27/5/2026 về kết luận tại cuộc họp về kết quả, tiến độ giải ngân vốn ngân sách nhà nước năm 2025 được kéo dài sang năm 2026 của 03 Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025.

## 1. Các Chủ đầu tư, Ủy ban nhân dân xã, phường:

Chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về đầu tư công, quản lý ngân sách; nâng cao tinh thần trách nhiệm, tập trung quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành, xử lý dứt điểm các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, không để xảy ra tình trạng chậm trễ trong thực hiện trình tự, thủ tục đầu tư làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư của toàn tỉnh; tiếp tục chỉ đạo các nhà thầu thi công tập trung nhân công, máy thi công, tăng ca, tăng kíp đẩy nhanh tiến độ thi công; thường xuyên rà soát đường ống tiến độ, kịp thời điều chỉnh đảm bảo phù hợp với tiến độ, nhiệm vụ giải ngân, trong đó:

a) Đối với kế hoạch vốn năm 2025 kéo dài sang năm 2026: Ưu tiên tập trung giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2025 kéo dài sang năm 2026, hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn **chậm nhất trước ngày 15/7/2026** (trừ dự án Cao tốc; tuyến đường cách mạng từ xã Tân Trào đến xã Trung Yên; 02 dự án ổn định dân cư khẩn cấp xã Bản Ngò và xã Nàn Ma, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang (nay là xã Pà Vây Sủ, tỉnh Tuyên Quang); dự án các trường xã biên giới).

b) Đối với kế hoạch đầu tư công năm 2026:

- Các dự án đã hoàn thành, phê duyệt quyết toán: Khẩn trương rà soát, đối chiếu công nợ, thanh toán gọn và tắt toán dự án theo quy định, **hoàn thành giải ngân xong trước ngày 15/7/2026**.

- Các dự án hoàn thành chờ phê duyệt quyết toán: Khẩn trương lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán theo đúng quy định tại Nghị định số 254/2025/NĐ-CP ngày 26/9/2025, Nghị định số 193/2026/NĐ-CP ngày 01/6/2026 của Chính phủ, đồng thời hoàn thiện hồ sơ, chứng từ giải ngân kế hoạch vốn giao; **hoàn thành giải ngân xong trước ngày 30/12/2026**.

- Các dự án chuyển tiếp: Tổ chức thực hiện quyết liệt các giải pháp linh hoạt, kịp thời, hiệu quả để đẩy mạnh tiến độ thi công dự án gắn với bảo đảm chất lượng công trình, dự án. **Đến hết ngày 30/9/2026, giải ngân đạt trên 70% kế hoạch; đến ngày 31/12/2026, giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn được giao.**

- Các dự án chuẩn bị đầu tư và dự án dự kiến khởi công mới giai đoạn 2026-2030 (bố trí kế hoạch vốn năm 2026): Đẩy nhanh tiến độ lập, trình thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo đúng yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 23/4/2026; đối với các dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư, khẩn trương thực hiện ngay các thủ tục đấu thầu lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, ký kết hợp đồng làm cơ sở thanh toán ngay các chi phí của dự án; phân đấu khởi công các dự án theo đúng tiến độ, **đến ngày 15/7/2026 giải ngân trên 50% kế hoạch vốn; hoàn thành giải ngân vốn năm 2026 xong trước ngày 31/12/2026**.

c) Đối với các dự án trọng điểm: Tiếp tục tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án; ưu tiên tập trung nguồn lực hoàn thành dự án theo đúng yêu cầu, tiến độ tại Kế hoạch số 207/KH-UBND ngày 02/6/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

d) Rà soát, điều chuyển vốn: Chủ động rà soát các nguồn vốn được giao trong kế hoạch đầu tư công năm 2026 của các dự án hết nhiệm vụ chi, dự án không có khả năng giải ngân để báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh (đồng gửi Sở Tài chính để tổng hợp) điều chỉnh vốn theo quy định, hoàn thành **trước ngày 30/6/2026**.

đ) Quá trình thực hiện nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, kịp thời phản ánh về Sở Tài chính để được hướng dẫn theo thẩm quyền hoặc đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét chỉ đạo, giải quyết theo quy định; không để chậm trễ làm ảnh hưởng đến tỷ lệ giải ngân của toàn tỉnh.

## **2. Nhiệm vụ của các Sở, ngành cấp tỉnh:**

### **2.1. Các cơ quan chủ quản Chương trình mục tiêu quốc gia (Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Nông nghiệp và Môi trường):**

Chủ trì, phối hợp với các Chủ đầu tư, Ủy ban nhân dân xã, phường khẩn trương báo cáo, đề xuất phương án điều chỉnh kế hoạch vốn đối với các nội dung, hoạt động đã hết nhiệm vụ chi, không có khả năng thực hiện để chuyển sang thực hiện các dự án đầu tư khác bảo đảm không vượt quá tổng mức, không làm thay đổi tổng kế hoạch vốn đầu tư giai đoạn 2021-2025, gửi Sở Tài chính **trước ngày 30/6/2025** để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

### **2.2. Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền có trách nhiệm:**

a) Đẩy nhanh công tác thẩm định theo lĩnh vực ngành quản lý, tạo điều kiện thuận lợi, định hướng tháo gỡ cho Chủ đầu tư sớm hoàn thiện hồ sơ pháp lý đảm bảo theo quy định; chủ động phối hợp với các Chủ đầu tư, Ủy ban nhân dân xã, phường giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng, xây dựng khu tái định cư; đồng thời nghiên cứu các cơ chế, chính sách pháp luật về đất đai để tham mưu, đề xuất giải quyết dứt điểm tồn đọng về giải phóng mặt bằng, tái định cư.

b) Chủ động phối hợp kiểm tra, giải quyết, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, không để xảy ra vụ việc phức tạp kéo dài; kiểm soát chặt chẽ giá cả nguyên vật liệu xây dựng, cung ứng đảm bảo nguồn nguyên liệu, vật liệu phục vụ thi công; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc công bố giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng theo quy định, sát với thị trường, đáp ứng yêu cầu lập, quản lý chi phí đầu tư xây dựng, quản lý hợp đồng.

### **2.3. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan:**

a) Chủ động phối hợp, đẩy nhanh công tác thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; đôn đốc các chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ dự án hoàn thành đủ điều kiện trình thẩm tra quyết toán theo quy định hiện hành.

b) Tham mưu trong điều hành thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công; rà soát, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh kế hoạch vốn của các dự án theo khả năng thực hiện giải ngân trong năm kế hoạch đảm bảo tính khả thi, kịp thời, hiệu quả, đúng quy định.

c) Thường xuyên theo dõi, đôn đốc các Chủ đầu tư, Ủy ban nhân dân xã, phường trong việc thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2026; định kỳ hằng tháng (hoặc đột xuất), tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình, kết quả thực hiện, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân trong thời gian tiếp theo (*lưu ý: báo cáo cụ thể kết quả thực hiện và giải ngân của các cơ quan, đơn vị*).

## 2.4. Kho bạc Nhà nước khu vực VIII:

a) Tập trung nhân lực đảm bảo điều kiện thanh toán kế hoạch vốn năm 2026, tránh tình trạng hồ sơ không được xử lý kịp thời.

b) Tăng cường phối hợp với các Chủ đầu tư để rà soát, kiểm tra công nợ của các dự án đã được phê duyệt quyết toán và tất toán dự án theo quy định; kịp thời thực hiện thu hồi vốn tạm ứng, thanh toán khối lượng hoàn thành; đẩy mạnh thanh toán qua dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc Nhà nước nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại của các Chủ đầu tư, bảo đảm nguồn thanh toán cho các dự án; kịp thời xử lý các vướng mắc về thanh, quyết toán theo đúng quy định.

## 2.5. Ủy ban nhân dân xã, phường:

a) Chủ động rà soát kế hoạch đầu tư công theo phân cấp quản lý, kịp thời điều chỉnh, hoàn thiện các nội dung theo đúng thẩm quyền và quy định hiện hành.

Đối với các xã, phường phân bổ vốn chưa bảo đảm các quy định của pháp luật về đầu tư công; chậm phân bổ kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2026; chậm giải ngân kế hoạch vốn; không chủ động thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công và việc thực hiện các mục tiêu tăng trưởng của tỉnh: Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện; đồng thời là căn cứ để xem xét, đánh giá trách nhiệm người đứng đầu theo Quy định số 366-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị.

b) Chỉ đạo các phòng chức năng được giao nhiệm vụ Chủ đầu tư phát huy vai trò, trách nhiệm, tăng cường nhân lực có chuyên môn, kinh nghiệm tập trung thực hiện các nội dung công việc theo đúng quy trình, đảm bảo về chất lượng hồ sơ, chất lượng công trình, tiến độ hoàn thành và khẩn trương giải ngân thanh toán, quyết toán theo quy định của pháp luật hiện hành.

**3. Đề nghị các đồng chí Bí thư xã, phường:** Tiếp tục tập trung quan tâm, quyết liệt chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường trong việc triển khai thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 trên địa bàn.

Căn cứ ý kiến chỉ đạo trên, yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, các Chủ đầu tư nghiêm túc, khẩn trương triển khai thực hiện./.

### Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như trên (thực hiện);
- Đảng ủy xã, phường;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Phòng: QHĐT XD, KTIN (Toán);
- Lưu: VT, KTTH.

*BT*



**Phan Huy Ngọc**

TUYÊN QU