

Số: /TB-UBND

Tuyên Quang, ngày tháng 9 năm 2025

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra tình hình thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường cách mạng từ xã Tân Trào đến xã Trung Yên, tỉnh Tuyên Quang

Chiều ngày 15/9/2025, đồng chí Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì kiểm tra tình hình thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường cách mạng từ xã Tân Trào đến xã Trung Yên, tỉnh Tuyên Quang. Thành phần tham gia kiểm tra gồm: Đồng chí Lý Thị Lan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH hoạt động chuyên trách khóa XV tỉnh Tuyên Quang, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường; Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giám đốc Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông tỉnh; Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Trào; Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực và đại diện các tổ chức chính trị xã hội của xã Tân Trào.

Sau khi nghe Giám đốc Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông tỉnh; lãnh đạo xã Tân Trào, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh báo cáo về tình hình thực hiện các công việc chuẩn bị đầu tư dự án; ý kiến thảo luận của các thành phần dự họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kết luận, chỉ đạo:

Đây là tuyến đường có ý nghĩa đặc biệt, không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân mà còn gắn liền với nhiều di tích quan trọng trong Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, nơi diễn ra những sự kiện trọng đại của cách mạng Việt Nam. Tuyến đường kết nối trực tiếp lán Nà Nưa, đình Tân Trào, cây đa Tân Trào, khu di tích Ban Thường trực Quốc hội, những địa danh gắn với hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng, Quốc hội, Bộ Chính trị trong thời kỳ tiền khởi nghĩa và kháng chiến. Việc cải tạo, nâng cấp không chỉ là đầu tư hạ tầng giao thông, mà còn mang giá trị chính trị, lịch sử sâu sắc, góp phần tái hiện không gian “Thủ đô Khu giải phóng, Thủ đô Kháng chiến”, đồng thời quảng bá các “địa chỉ đỏ” cách mạng, hun đúc niềm tự hào và truyền thống cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Hiện nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đang xem xét, đề xuất với Ủy ban Thường vụ Quốc Hội, Thủ tướng Chính phủ cho chủ trương thực hiện cơ chế đầu tư công khẩn cấp đối với dự án. Đây là yếu tố then chốt để sớm triển khai các trình tự, thủ tục

đầu tư, rút ngắn thời gian thực hiện, hoàn thành đưa dự án vào khai thác, sử dụng phục vụ nhân dân đồng thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị quan trọng.

Để đáp ứng tiến độ thực hiện dự án theo yêu cầu của đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cần có sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của các sở, ban, ngành và địa phương với quyết tâm chính trị cao nhất, coi đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, đòi hỏi sự khẩn trương, trách nhiệm và hành động cụ thể, xuyên suốt trong quá trình triển khai thực hiện, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ cụ thể sau:

1. Đề nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh: Tiếp tục nắm bắt, kết nối với Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề sớm cho ý kiến đối với đề nghị của Tỉnh Tuyên Quang về thực hiện cơ chế dự án đầu tư công khẩn cấp đối với dự án.

2. Đối với công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng

a) Xã Tân Trào

- Do có gần 500 hộ gia đình liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án, vì vậy cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị cùng với sự vào cuộc của Mặt trận tổ quốc Việt Nam cấp xã, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể (Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân...) tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng để nhân dân hiểu rõ tầm quan trọng đặc biệt, ý nghĩa chính trị, lịch sử, tăng cường khả năng kết nối hạ tầng kỹ thuật trong khu vực đồng thời góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Vận động tạo sự đồng thuận, thống nhất cao việc chấp hành chính sách pháp luật, bàn giao mặt bằng theo quy định của pháp luật để thi công dự án.

- Thành lập Ban chỉ đạo để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, huy động tối đa lực lượng để sẵn sàng tổ chức cấm mốc, kiểm kê, tạm tính... và thực hiện các quy trình, thủ tục bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án khi đủ điều kiện theo quy định. Phấn đấu có mặt bằng sạch để triển khai thi công xây dựng dự án vào đầu tháng 11/2025.

b) Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông tỉnh: Khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị hồ sơ thiết kế sơ bộ theo quy định làm cơ sở để Ủy ban nhân dân xã Tân Trào xác định phạm vi cấm mốc phục vụ công tác kiểm kê đất đai, vật kiến trúc, hoa màu bị ảnh hưởng trong quá trình thực hiện dự án.

c) Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh: Phối hợp chặt chẽ với xã Tân Trào và các đơn vị liên quan triển khai quyết liệt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định; trường hợp cần thiết phải bổ sung nhân lực để đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ, kịp thời báo cáo, đề xuất gửi Sở Nội vụ để tổng hợp, thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết.

d) Sở Nông nghiệp và Môi trường: Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao chủ động phối hợp, hỗ trợ Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông tỉnh, Ủy ban nhân dân xã Tân Trào, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

3. Đối với công tác lập hồ sơ dự án

a) Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông tỉnh: phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân xã Tân Trào và đơn vị liên quan tổ chức khảo sát, xác định hướng tuyến đảm bảo giảm tối đa khối lượng bồi thường, giải phóng mặt bằng trong phạm vi thực hiện dự án. Chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị thật tốt hồ sơ dự án; phân đấu có mặt bằng sạch để triển khai thực hiện dự án trong thời gian sớm nhất.

b) Sở Xây dựng: Sau khi nhận được hồ sơ dự án, chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn đẩy nhanh tiến độ thẩm định các bước thiết kế của dự án; phối hợp, hỗ trợ chủ đầu tư trong việc hoàn thiện hồ sơ dự án theo quy định.

c) Các Sở: Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao chủ động phối hợp, hỗ trợ Ủy ban nhân dân xã, chủ đầu tư thực hiện các trình tự, thủ tục, rút ngắn quá trình giải quyết các thủ tục pháp lý thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị.

Căn cứ nội dung chỉ đạo, các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy (b/c)
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Đ/c Lý Thị Lan, UV BTV TU, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Các Sở: TC, XD, NN&MT, VH, TT&DL;
- Ban QLDA ĐTXD các CT GT tỉnh;
- Đảng ủy, UBND xã Tân Trào;
- VNPTioffice;
- Lưu: VT, QHĐTXD, KTN.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Hùng Chí