

Số: /KH-UBND

Yên Minh, ngày tháng 10 năm 2024

KẾ HOẠCH

Thi đua nước rút “60 ngày, đêm” phấn đấu thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, 03 Chương trình MTQG năm 2024 trên địa bàn huyện Yên Minh

Thực hiện Công điện số 3005/CD-UBND ngày 11/9/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2024;

Thực hiện Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 24/01/2024 của UBND huyện về triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024;

Thực hiện Thông báo số 143/TB-UBND ngày 14/10/2024 của UBND huyện về kết luận của đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG huyện Yên Minh giai đoạn 2021-2025.

Nhằm đảm bảo thực hiện đạt mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công, vốn 03 chương trình MTQG năm 2024 theo chỉ đạo của Chính phủ, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Huyện ủy và Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 24/01/2024 của UBND huyện. Tỷ lệ giải ngân đạt 95% trở lên đối với nguồn vốn kế hoạch năm 2024; 100% đối với nguồn vốn năm 2022, 2023 chuyển nguồn sang năm 2024. Ủy ban nhân dân huyện Yên Minh xây dựng kế hoạch thi đua nước rút “60 ngày, đêm” phấn đấu thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, vốn 03 Chương trình MTQG năm 2024 trên địa bàn huyện, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tập trung cao nhất mọi nguồn lực, quyết tâm, kiên trì thực hiện có hiệu quả các giải pháp, nội dung chỉ đạo của Chính phủ, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2024.

- Nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cả hệ thống chính trị, đặc biệt là người đứng đầu trong quá trình triển khai thực hiện các dự án đầu tư công, phấn đấu thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, vốn 03 Chương trình MTQG năm 2024 đạt 95% trở lên đối với kế hoạch vốn năm 2024; 100% đối với nguồn vốn chuyển năm 2022, 2023 chuyển sang năm 2024.

- Phát huy tính sáng tạo của các tập thể, cá nhân trong việc đề xuất các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thành các công trình, dự án trọng điểm, các chương trình MTQG của huyện và phấn đấu hoàn thành công tác giải ngân vốn đầu tư công, vốn 03 Chương trình MTQG trong năm 2024.

2. Yêu cầu

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các Chủ đầu tư trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thi đua nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả.

- Đợt thi đua phải được triển khai thực hiện sâu rộng trong các cơ quan, đơn vị và sự tham gia vào cuộc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; phải coi phong trào thi đua là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của cấp ủy và chính quyền các cấp trên địa bàn huyện.

- Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc, có mô hình, giải pháp sáng tạo, những cách làm hay, hiệu quả để hoàn thành công tác giải ngân vốn đầu tư công, vốn 03 Chương trình MTQG năm 2024.

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN THI ĐUA

1. Nội dung thi đua

1.1. Đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và sử dụng hiệu quả vốn đầu tư công, vốn 03 chương trình MTQG. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, người được phân công theo dõi tiến độ thực hiện từng công trình, dự án, chương trình mục tiêu để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh; gắn kết quả thực hiện nhiệm vụ với trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được phân công phụ trách trong việc triển khai thực hiện phong trào thi đua.

1.2. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn, các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án, chương trình mục tiêu đảm bảo chất lượng, hiệu quả; nâng cao năng lực, trách nhiệm của các chủ đầu tư trong việc triển khai thực hiện các công trình, dự án, chương trình, mục tiêu, kế hoạch được giao. Tập trung nguồn lực cho giải ngân vốn đầu tư công, vốn 03 chương trình MTQG, xem việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện, phấn đấu thực hiện tỷ lệ giải ngân vốn năm 2024 theo lộ trình cam kết, cụ thể như sau:

**** Đối với kế hoạch vốn năm 2024***

- Phấn đấu đến **31/10/2024** giải ngân đạt ít nhất **68,5%** kế hoạch đối với vốn đầu tư công và **60,2%** kế hoạch đối với nguồn kinh phí sự nghiệp;

- Đến ngày **30/11/2024** giải ngân đạt ít nhất **80%** kế hoạch đối với vốn đầu tư công và **76,5%** kế hoạch đối với nguồn kinh phí sự nghiệp;

- Đến ngày **20/12/2024** giải ngân đạt ít nhất **95%** kế hoạch đối với vốn đầu tư công và **95%** kế hoạch đối với nguồn kinh phí sự nghiệp.

**** Đối với các nguồn vốn kéo dài thời gian thực hiện năm 2022, 2023 sang năm 2024***

- Phấn đấu đến **31/10/2024** giải ngân đạt ít nhất **72,5%** kế hoạch đối với vốn đầu tư công và **45,5%** kế hoạch đối với nguồn kinh phí sự nghiệp;

- Đến ngày **30/11/2024** giải ngân đạt ít nhất **85%** kế hoạch đối với vốn đầu tư công và **65%** kế hoạch đối với nguồn kinh phí sự nghiệp;

- Đến ngày **20/12/2024** giải ngân đạt **100%** kế hoạch đối với vốn đầu tư công và **100%** kế hoạch đối với nguồn kinh phí sự nghiệp.

1.3. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phấn đấu giảm ít nhất 30% thời gian thực hiện các thủ tục hành chính liên quan tới việc giải ngân vốn đầu tư công, đẩy mạnh công tác thanh toán, quyết toán vốn đầu tư công, không để tồn đọng khối lượng đã thực hiện nhưng không được thanh toán, không để dồn thanh toán vào cuối năm.

1.4. Tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên, đánh giá sát tiến độ thực hiện và kết quả giải ngân vốn đầu tư công tại các công trình, dự án trên địa bàn huyện, bảo đảm kết quả giải ngân đầu tư công năm 2024 theo chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện về giải ngân vốn đầu tư công và vốn 03 chương trình MTQG như: Văn bản số 893/UBND-KTTH ngày 01/4/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh; Công điện số 3005/CD-UBND ngày 11/9/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2024; Văn bản số 3125/UBND-TCKH ngày 17/9/2024 của UBND huyện về việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2024; Văn bản số 3362/UBND-TCKH ngày 02/10/2024 của UBND huyện về đơn đốc đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn sự nghiệp thực hiện các chương trình MTQG.

1.5. Rà soát, đánh giá khả năng giải ngân của từng dự án, tổng hợp nhu cầu bổ sung vốn của các dự án và có phương án điều chỉnh kế hoạch vốn từ những dự án chậm giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân theo quy định, phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân vốn năm 2024 theo cam kết của các chủ đầu tư.

2. Thời gian thi đua

Đợt thi đua nước rút được tổ chức **từ ngày kế hoạch này được ban hành đến hết ngày 20/12/2024.**

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Tài chính - Kế hoạch

Theo dõi, đơn đốc, kiểm tra, giám sát các cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện phong trào thi đua; chủ trì, phối hợp với Phòng Nội vụ huyện tổng hợp báo cáo UBND huyện về tiến độ giải ngân năm 2024 và kết quả thực hiện công tác giải ngân của huyện khi tổng kết đợt thi đua liên quan đến công tác giải ngân.

2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Tăng cường công tác phối hợp với các chủ đầu tư để đẩy nhanh tiến độ tham mưu, rút ngắn tối đa thời gian thẩm định trình phê duyệt dự án, điều chỉnh dự án, thiết kế và dự toán, công tác kiểm tra hồ sơ đơn vị; nghiệm thu, kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng; thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi và thẩm định thiết kế xây dựng.

3. Hội đồng Bồi thường hỗ trợ và tái định cư huyện

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, các chủ đầu tư dự án chủ động, linh hoạt tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng; kịp thời tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền chỉ đạo giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng gây ảnh hưởng đến tiến độ dự án, công trình, nhất là các khâu đo đạc, lập bản đồ thu hồi đất, xác định giá đất cụ thể.

4. Kho bạc Nhà nước huyện

Phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư trong việc lập các thủ tục giải ngân, xử lý các vướng mắc phát sinh, rút ngắn thời gian kiểm soát chi, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định, thanh toán ngay cho các công trình, dự án khi có đủ điều kiện giải ngân **trong thời gian 02 ngày làm việc**; khẩn trương đơn đốc các nhà thầu thu hồi tạm ứng vốn đầu tư công theo đúng quy định. Kết thúc đợt thi đua tổng hợp báo cáo tình hình, tiến độ giải ngân từng nguồn vốn, dự án gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch để tổng hợp báo cáo UBND huyện.

5. Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Du lịch

Sau khi kế hoạch này được ban hành triển khai ngay công tác tuyên truyền Kế hoạch phát động thi đua nước rút “*60 ngày, đêm*” phân đấu thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, vốn 03 chương trình MTQG năm 2024.

6. Phòng Nội vụ

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch và các cơ quan, đơn vị có liên theo dõi tiến độ thực hiện và giải ngân của các đơn vị, chủ đầu tư, UBND các xã, thị trấn; đồng thời tham mưu cho UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện xem xét, xử lý trách nhiệm đối với tập thể và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị nếu không hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó:

+ Xác định kết quả giải ngân vốn đầu tư công, vốn 03 chương trình MTQG là căn cứ để đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ, năng lực chỉ đạo, điều hành đối với từng tập thể cá nhân, cơ quan, đơn vị.

+ Đề xuất hình thức biểu dương, khen thưởng kịp thời các cơ quan, đơn vị, các cá nhân nỗ lực thực hiện tốt công tác giải ngân đầu tư công, vốn 03 chương trình MTQG năm 2024.

- Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện đợt thi đua; tham mưu tổ chức tổng kết phong trào thi đua để đánh giá, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong triển khai, thực hiện đợt thi đua.

7. Các cơ quan, đơn vị, các chủ đầu tư, UBND các xã, thị trấn được giao kế hoạch năm 2024.

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức rà soát, phân công lực lượng để thi đua “*60 ngày, đêm*” thực hiện hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công, vốn 03 chương trình MTQG năm 2024; phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các

hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi dự án, công trình đồng thuận bàn giao mặt bằng triển khai thực hiện dự án đầu tư công, phân đấu thực hiện tỷ lệ giải ngân vốn theo kế hoạch.

- Chủ động rà soát các dự án chậm tiến độ, xác định rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan, có giải pháp cụ thể để khắc phục, quyết liệt hơn nữa trong công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, vốn 03 chương trình MTQG trong quý IV và đến hết niên độ kế hoạch năm 2024 (ngày 31/01/2025).

- Kết thúc đợt thi đua báo cáo kết quả giải ngân vốn đầu tư công, vốn 03 chương trình MTQG năm 2024 về Phòng Tài chính - Kế hoạch để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Trên đây là Kế hoạch thi đua nước rút “60 ngày, đêm” phân đấu thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, 03 Chương trình MTQG năm 2024 trên địa bàn huyện Yên Minh.

Căn cứ Kế hoạch này, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các chủ đầu tư nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân huyện thông qua Phòng Tài chính - Kế hoạch (Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo huyện) để xem xét, tháo gỡ kịp thời./.

Nơi nhận:

- TTr Tỉnh ủy (B/c);
- TTr UBND tỉnh (B/c);
- Đ/c Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy (B/c);
- Sở Kế hoạch và Đầu tư (B/c);
- Sở Tài chính (B/c);
- TTr Huyện ủy (B/c);
- TTr HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các đ/c Ủy viên BTV Huyện ủy;
- Các ngành thành viên BCD huyện;
- Các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư;
- Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- LĐ, CV VP HĐND và UBND huyện;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Hoàng Anh Tuấn